



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ПЗОП

На 23.06.2017 г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0387/28.04.2017г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

**Председател:** инж.Калина Георгиева - Заместник-кмет на Община Севлиево  
**и членове:**

1. инж.Мирослав Митев – Директор на Дирекция ТСУ
2. инж.Мирослав Банков - Гл.експерт "В и К" в отдел "Строителство и ремонти".
3. Петя Драгнева – Началник отдел „ОП и ПО“.
4. Самуил Моис Авдала - външен експерт с уникален № ВЕ-108 от списък по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, **заместен от резервния член Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево поради невъзможност да присъства на заседанието на комисията**

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр.Севлиево” и за част: “Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр.Севлиево” с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2017-0003,  
проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 от 09:00 часа в изпълнение на Заповед №0387/28.04.2017г. на Кмета на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и за част: Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево“, открита с Решение №0289 от дата 30.03.2017 г.. на Кмета на община Севлиево, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00189-2017-0003.

*1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени*



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

**документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.**

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

### **Участник № 1 “ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД**

Комисията констатира, че участникът „ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е получил по електронен път Протокол №1 на дата 22.05.2017г. И следователно срокът от 5 работни дни за предаване на допълнителни документи изтича на 30.05.2017г.

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или друга допълнителна информация в срок от 5 работни дни от датата на получаване на протокола по ал.7 на чл.54 от ППЗОП. Видно от хронологично водените записвания в Регистъра за подадени оферти за обществени поръчки на възложителя, за периода от 22.05.2017г. до 30.05.2017г. **не е регистрирано** подаване на допълнителни документи към оферта с Вх. № 69.40 от 27.04.2017г от страна на участника “ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД във връзка с участието му в настоящата процедура.

Комисията като взе предвид, че участникът не е представил изискваната от него информация по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП в указания срок, както и констатациите си от осъществения цялостен анализ на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за удостоверяване на съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, установи, че участника „ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД не отговаря на поставените с критерии за подбор от Възложителя.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.107, т.1, от ЗОП Комисията предлага за отстраняване по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и за част: Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево“**, открита с Решение №0289 от дата 30.03.2017 г.. на Кмета на Община Севлиево, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00189-2017-0003, участник „ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД гр.София, с оферта с Вх.№69.40 от 27.04.2017г, поради непълнота и несъответствие в информацията, съдържаща се в документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и водеща до несъответствие с поставените критерий за подбор, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка.

**Участник № 2 „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, гр.София, оферта с вх.№69.41/27.04.2017г.**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.41 (1) 30.05.2017г. следните документи:

2.1. Участникът е представил документи, доказващи изпълнение на договор за извършване на строителни дейности за обект:“ Реконструкция на улична

водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец“ , така както следва: Разрешение за ползване №СТ-05-1377/20.08.2015, Констативен акт Образец №15; Разрешение за строеж №62/21.10.2010г; Договор за строително –монтажни работи от 11.08.2014; Фактура №000000220/18.12.2014 с Протокол за приемане на извършени СМР №1междинен;Фактура №0000000263/24.09.2015г Протокол за приемане на извършени СМР окончателен; Протокол за приемане на допълнителни СМР.

2.2. В новия ЕЕДОП на третото лице Стефан Димитров Стефанов в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.б е декларирал следното, че е магистър, специалност Геодезия, издадена от ВИАС-София, описан е стаж по специалността над 24 години и опит в изпълнението на СМР на три инфраструктурни обекта.

2.3 В новия ЕЕДОП на третото лице Веселина Господинова Тончева в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.б е декларирала следното, че е бакалавър „Еколог“, специалност „Екология, Опазване на околната среда“, издадена от Тракийски университет- гр.Стара Загора, описан е стаж по специалността 11 години.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД с оферта с вх. №69.41/27.04.2017 с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

### **Участник № 3 „ВПС Севлиево“ ДЗЗД, гр.София, оферта с вх.№69.42/27.04.2017г**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.42 (1) 29.05.2017г. следните документи:

1.Представен е нов ЕЕДОП на участника „ВПС Севлиево“ДЗЗД, в който в част II Информация за икономическия оператор, буква „А“, Информация за икономическия оператор, Форма на участие в б. „а“, „б“ и „в“ е описал ролята на икономическите оператори и другите икономически оператори с които участва заедно в процедурата.

2. В част IV „Критерий за подбор“, на новия ЕЕДОП, участникът е попълнил изчерпателно данните с които съответното дружество покрива поставените критерии за подбор поставени от възложителя, свързани с годност, икономическо и финансово състояние , технически и професионални способности.

3. В новият ЕЕДОП на „Водстрой 98“АД , в част II Информация за икономическия оператор, буква „А“, Информация за икономическия оператор, на въпроса: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори ? е маркирал отговор „Да“, в абзац Форма на участие в б. „а“, „б“ и „в“ е описал ролята на икономическите оператори и другите икономически оператори с които участва заедно в процедурата.

4. В новият ЕЕДОП на „Водстрой 98“АД в част IV „Критерий за подбор“, буква Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ е описал Сертификат ISO14001:2004 с рег.№0027 с валидност 15.09.2018г от ЦИЕС ЕООД.

5. Представени са подписани Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №7) за Живко Недев, Николай Пашов, Иван Панов, Петко Геров, Григор Иванов, Румен Михайлов, Велико Желев-член на СД на „Пътни Строежи Велико Търново“ АД.

6. Представено е заверено копие на Проект на договора ( Образец №8).

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „ВПС Севлиево“ ДЗЗД, гр.София не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ВПС Севлиево“ ДЗЗД с оферта с вх.№69.42/27.04.2017 с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

**Участник № 5 „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, с оферта с вх.№69.44/27.04.2017г**  
В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.44 (1) 30.05.2017г. следните документи:

1. В представения нов ЕЕДОП на участник „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.1а) е описал нов договор за изпълнено строителство за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа село Свидня, Община Своге, Софийска област, с дължина L-18072,90 м изпълнение на Договор №23/321/01215 от 21.11.2012 ПРСР 2007-2013г, период на изпълнение 27.04.2015-10.09.2015г. Приложено е и Удостоверение за добро изпълнение с Изх.№64-00-11/23.09.2015, издадена от Община Своге;

2. Представен е ЕЕДОП третото лице Спасимир Георгиев Вецов в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.6 който е декларирал следното: технически ръководител, магистър строителен инженер „ВИК“, с посочен стаж по специалността мин. 6.5 год. и опит като технически ръководител 6.5 год. Представени са Копие на Диплома, копие на трудов договор с „Балканстрой“ АД- Разлог, и копие на граждански договор с фирма „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД

3. Представен е заверено от участника копие на Проект на договора Образец №8.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД с оферта с вх.№69.44/27.04.2017 с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

**Участник № 7 „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“, с Оферта с вх. №69.46/27.04.2017**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.46 (1) 31.05.2017г. следните документи:

1. Представен е подписан и подпечатан ЕЕДОП на Обединение „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“.
2. Представен е нов ЕЕДОП на „Маридел 2012“ ЕООД, в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.б е посочено лице за специалист по здравословни и безопасни условия на труд- Виолета Петрова Стефанова описано е наличие на Удостоверение №1958/23.05.2017г за завършен курс „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ от ЦПО „МИКС“ гр.Казанлък, професионален опит 2г и 10 м;
3. В част IV „Критерий за подбор“, буква Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, е описал следните сертификати: Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008 с рег.№СИБ 109150025/22.02.2016 с обхват: Строително-монтажни работи и услуги, ремонт и поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа, включително полагане на асфалт. Строително-монтажни работи за жилища, почивни, административни, промишлени и водни и канализационни обекти. Изкопи, насипи, трасиране на терени, укрепване на изкопи и насипи, обратни насипи, отводняване на изкопи, трамбоване и уплътняване на терен. Рекултивация на депа за твърди битови отпадъци“, срок на валидност 15.09.2018г, Сертификация и инспекция България ООД. Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2005 с рег.№СИБ 114 150025/22.02.2016 с обхват: Строително-монтажни работи и услуги, ремонт и поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа, включително полагане на асфалт. Строително-монтажни работи за жилища, почивни, административни, промишлени и водни и канализационни обекти. Изкопи, насипи, трасиране на терени, укрепване на изкопи и насипи, обратни насипи, отводняване на изкопи, трамбоване и уплътняване на терен. Рекултивация на депа за твърди битови отпадъци“, срок на валидност 15.09.2018г,
4. Представен е нов ЕЕДОП на „Климатроник“ ЕООД, в част IV „Критерий за подбор“ буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.1а) е описан следния договор с предмет СМР по част външни „ВиК“ за обект: „Проектиране строителство и авторски надзор (инженеринг) на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Етрополе“ Извършени дейности – подмяна на канализация с обща дължина 5 456 л.м. и водопровод с обща дължина 2 386 л.м..Период на изпълнение: (април 2013 – юли 2013).Стойност: 1 284 049,70 лв. без ДДС.За доказателства свързани с изпълнение на договора са представени: Препоръка за добро изпълнение за „Климатроник“ ЕООД, Референция от „Джи ти груп“ ООД с Изх. №105/23.04.2017и Споразумение за Обединение „Воден проект Етрополе.“ Разрешение за строеж №24/13.06.2013г, Протокол №2а за откриване на строителна площадка, Констативен акт Образец №15 първи етап, Констативен акт Образец №15 първи втори, Констативен акт Образец №15 трети етап; Разрешение за

ползване №СТ-05-2255/14.03.2015; Договор за строителство от 05.03.2013г и Приложение №1 към него, включително и Приемо –предавателен протокол за извършени строително монтажни работи от 31.07.2013г

5. Представен е заверено копие на Проект на договора Образец №8.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника Обединение „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“ не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника Обединение „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“ с оферта с вх.№69.46/27.04.2017 с изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

**Участник № 8 „ КОНСОРЦИУМ СЕВЛИЕВО 2017“, оферта с вх.№69.47/27.04.2017**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.47 (1) 26.05.2017г. следните документи:

1. Представен е подписан ЕЕДОП на „Консорциум Севлиево 2017“;
2. Представен е ЕЕДОП от „ДК ИНФРА“ ООД в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“ ,т. 1а) е декларирал: договор за строително-монтажни работи за обект по Договор №2262/18.09.2015 „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. “Самара- 3“, гр.Стара Загора-строеж трета категория, етап I и етап II – 3313.10 м., Възложител: Стара Загора, от 02.11.2015-16.06.2016;
3. В ЕЕДОП на „ДК ИНФРА“ ООД в Част III: Основания за изключване Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА е маркирал отговор „Не“, декларирал е липса на основание по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
4. Представен е ЕЕДОП от „Килтекс“ ЕООД в Част III: Основания за изключване Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА е маркирал отговор „Не“, декларирал е липса на основание по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „**КОНСОРЦИУМ СЕВЛИЕВО 2017**“, не е налице липса напълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „**КОНСОРЦИУМ СЕВЛИЕВО 2017**“, с оферта с вх.№69.47/27.04.2017г с изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

#### **Участник № 9 “СТАНИЛОВ“ ЕООД, оферта с вх.№69.48/27.04.2017**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.48 (1) 25.05.2017г. следните документи:

1. Представен е ЕЕДОП от „Станолов“ ЕООД в Част III: Основания за изключване Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА е маркирал отговор „Не“, декларирал е липса на основание по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „Станолов“ ЕООД“, не е налице липса напълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „Станолов“ ЕООД“, с оферта с вх.№69.48/27.04.2017г с изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

#### **Участник № 10 “Инфрастроежи“ ЕООД, оферта с вх.№69.49/27.04.2017**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи вх. №69.49 (1) 25.05.2017г. следните документи:

1. Представен е нов ЕЕДОП от „Инфрастроежи“ ООД в Част III: Основания за изключване Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА е маркирал отговор „Не“ е декларирал липса на основание по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2. Представен е нов ЕЕДОП от „Инфрастроежи“ ООД в част IV „Критерий за

подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т. 6 е декларирал списък на лицата, които ще изпълняват строителството, съдържащ три имена, образование и квалификация, професионален опит, номер на диплома, свидетелство за правоспособност или еквивалент документ доказващ преминалото съответно обучение и придобита квалификация и/или правоспособност и друга информация по преценка на участника, от която е видно съответствието на предложения квалифициран инженерно –технически персонал и работници с изискванията посочени от възложителя.

3. Представен е нов ЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, са описани лицата инж. Момчил Петров Момчилов и инж. Стефан Атанасов Стефанов, като същите лица са го подписали.
4. Представен е нов ЕЕДОП, в част IV „Критерий за подбор“, буква „В“ Технически и професионални способности“, т. 6 за Геодезист е посочено лицето Филип Емилов Белев, инженер геодезист с описание, че лицето е наето на граждански договор с приложено заверено копие на гражданския договор и декларация за ангажираност, не е представен ЕЕДОП, съгласно изискванията посочени в чл.67,ал.2 от ЗОП и т.13.1.3 от документацията за участие- Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Комисията като взе предвид, че участникът не е представил изисканата от него информация по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП в указания срок, както и констатациите си от осъществения цялостен анализ на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за удостоверяване на съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, установи, че участника “Инфрастроежи“ ЕООД не отговаря на поставените с критерии за подбор от Възложителя.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.107, т.1, от ЗОП Комисията предлага за отстраняване по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и за част: Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево“, открита с Решение № 0387/28.04.2017г. на Кмета на Община Севлиево, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00189-2017-0003, участник “Инфрастроежи“ ЕООД, с оферта с Вх.№69.49 от 27.04.2017г, поради непълнота и несъответствие в информацията, съдържаща се в документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и водеща до несъответствие с поставените критерий за подбор, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП Комисията не разглежда техническите предложения на участника „ИНФАРСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и “Инфрастроежи“ ЕООД, за които е установено, че не отговарят на критериите за подбор.



**Участник № 11 „ЗАПРЯНОВИ 03“ООД, с оферта с вх.№69.50/27.04.2017г**

В указания срок участникът е представил допълнителни документи с вх. №69.50 (1) 25.05.2017г. както следва:

Представен е нов ЕЕДОП от „ЗАПРЯНОВИ 03“ООД, в част IV: Критерии за подбор, буква Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ е декларирал Сертификат ISO 9001:2015 Система за управление на качество издаден на 02.02.2017 ТЮФ НОРД България ЕООД гр.Пловдив рег.№4410017320020, валиден до 20.06.2018, Обхвата на сертификата : инженеринг и изпълнение на промишлено, пътно, жилищно, ВиК строителство. Строежи от високо с-во, прилежащата им инфраструктура , електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Паметници на културата с категория „световно“, „национално“ и „местно“ значение, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии. Както и недвижими културни ценности с категория „ансамболово значение“ и за „сведение.“ Строежи от транспортната, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Всички видове строително-ремонтни дейности, даване под наем на специализирана строителна техника. Услуги свързани с почистване и поддържане на пътища. Пътни, Вик, хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения и др.Изработка на ПВЦ и алуминиева дограма и производство на стъклопакет. Сертификат OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността на труда при работа изд. на 02.02.2017г. „ТЮФ НОРД България“ ЕООД, гр.Пловдив с рег.№4411617320020, валиден до 20.06.2018, първо сертифициране 2006, обхват на сертификата: К строителство. Строежи от високо с-во, прилежащата им инфраструктура , електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Паметници на културата с категория „световно“, „национално“ и „местно“ значение, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии. Както и недвижими културни ценности с категория „ансамболово значение“ и за „сведение.“ Строежи от транспортната, енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Всички видове строително-ремонтни дейности, даване под наем на специализирана строителна техника. Услуги свързани с почистване и поддържане на пътища. Пътни, Вик, хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения и др. Изработка на ПВЦ и алуминиева дограма и производство на стъклопакет.

Приложени са заверени копия на описаните сертификати.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „ЗАПРЯНОВИ 03“ООД, не е налице липса напълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ЗАПРЯНОВИ 03“ООД, с оферта с вх.№69.50/27.04.2017г с изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

Допуснати участници до следващия етап на процедурата:

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
2.	„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД	69.41	27.04.2017	09.14
3.	„ВПС Севлиево“ ДЗЗД	69.42	27.04.2017	09.15
4.	Обединение „ВИК 2017“	69.43	27.04.2017	09.20
5.	„Актив Билдинг ИНК“ ЕООД	69.44	27.04.2017	10.16
6.	„Енерго ремонт строй“ ЕООД	69.45	27.04.2017	11.21
7.	„Път проект Севлиево 2017“ ООД	69.46	27.04.2017	12.21
8.	„Консорциум Севлиево 2017“	69.47	27.04.2017	13.00
9.	„Станилов“ ЕООД	69.48	27.04.2017	13.02
11.	„Запрянови -03“ ООД	69.50	27.04.2017	14.58
12.	„ПСТ Груп“ ЕАД	69.51	27.04.2017	15.27

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка, а именно разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ПСП“ ЕООД**

##### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **32 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **17 години.**

##### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

Обособени са следните етапи на работа: Етап I – Подготвителен, Етап II – Изпълнение на СМР, Етап III – Приключване, отчитане и предаване на обекта и Етап IV – Гаранционна поддръжка

Описани са действията на участника за всеки един от дефинираните етапи. Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал. Приложена е таблица за последователността и взаимната обвързаност на работите, както и необходимите ресурси. Описани са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки за опазване на околната среда. Изяснена е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, включително за материали и строително-монтажни работи.

Направено е описание на основни видове СМР и тяхната последователност на изпълнение – описани са видовете СМР, които ще се изпълняват, организацията на работата и дейностите по изпълнени, контрол и приключване.

Представена е организация начин и подход на изпълнение – изяснен е приложения календарен график за всяка позиции от количествената сметка; описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите, за всяка дейност са приложени ресурсите - персонал и механизация за извършването □; описани са местата за складиране на строителни продукти, временни работилници, офиси и контейнери за отпадъци; описана е временната организация за строителство на обекта; изяснени са действията при гаранционно поддържане на обекта;

Разписан е план за използване на материали – изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; описана е системата за контрол на качеството, мероприятията по охрана на труда и мерките за опазване на околната среда.

### УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Изяснена е методологията за управление на риска. По отношение на дефинираните от Възложителя рискове, описаните мерки са както следва:

#### **Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Геоложки риск:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* описани са аспекти на проявление, области

и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 „ПСП“ЕООД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от понататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:

Изискванията към съдържанието на техническото предложение са посочени в раздел III. Изисквания към участниците, т.13.1.2, съгласно които техническото предложение следва да е съобразено с техническите спецификации, Образец №1 и да доказва че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план. В Образец №1 е залегнало изискване участниците да представят „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, подкрепено с подробно описание на необходимите материали, механизация и оборудване.“ В настоящия случай горните изисквания не са спазени, поради факта, че участникът не е предвидил механизация за нито една доставка на инертни материали, нито в графика за изпълнение нито в обяснителната записка. По-конкретно за например за позиции „Доставка и полагане на плътен износоустойчив асфалтобетон E=1200MPa – d=4cm (до 10km)“ е предвидена механизация единствено за полагането на материала, без да е заложена механизация за доставката му, предвидената техника е както следва: валяк самоходен пневматичен до 22т (1), валяк самоходен статичен до 10т (1), асфалторазтилагач на гъсеничен ход тип „Д-150Б (1). Видно от гореописаното за дейностите по доставка и полагане на износоустойчив асфалтобетон не е предвидена техника за доставка на материалите. Аналогични са дейностите по „Доставка и полагане на пясъчна подложка“, за които е предвидена отново техника единствено за полагането на материалите, както следва: комбиниран багер (1) и пневматична трамбовка (1). Аналогични са дейностите по „Доставка и полагане на битуминизиран трошен камък за пътна основа E=800MPa – d=12 cm (до 10km)“, за които е предвидена отново техника единствено за полагането на материалите, както следва: валяк самоходен пневматичен до 22т (1), валяк самоходен статичен до 10т (1), комбиниран багер (1).

Комисията констатира, че предложението на участника не съдържа подробно описание на необходимата техника и оборудване, и че същото не доказва, че предложеното планиране е реалистично чрез представения линеен календарен план.

В подкрепа на горното Участникът представя техническо предложение, което не отговаря на Техническата спецификация, в частта си Етап II - Изпълнение. Според

техническата спецификация, реконструираниите тръбопроводи, трябва да се подложат на предварително изпитване за якост и водоплътност.

В предложеният от Участника - Линеен график и в Техническото предложение (Таблица №1) е налице неправилна технологична последователност. Хидравличното изпитване на участъка от Главен клон X – РШ 21 до РШсъщ (позиция 66) се извършва на ден 27-ми, докато засипването на траншеята ( позиция 53) е от 20-ти до 22-ри ден. Междувременно се изпълняват пътни и асфалтови работи от 24 до 26 ден. В Участъка от Главен клон IV от РШсъщ до РШсъщ. Също има неправилна технологична последователност. Позиция 106 – Хидравлично изпитване на канализацията е след позиции 101 – Полагане на плътен асфалтобетон, 102 – Полагане на непътен асфалтобетон и 105 – заливка с битум.

Налице е технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично недопустимо хидравличното изпитване да се извършва след завършени асфалтови работи. Това несъответствие е в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесе за некачествено изпълнение на дейностите, но би могло да доведе до компрометиране на цялостно изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че представеният линеен график не доказва, че предложеното планиране е реалистично, каквото е изискването на Възложителя.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 2 „ПСП“ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „ВПС СЕВЛИЕВО“ ДЗД**

##### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **45 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **16 години.**

##### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

Обособени са следните етапи за изпълнение на работата:

Етап – Организационен - организация на екипа и подготовка на документи за започване на строителството, комуникационен план.

Етап – Мобилизация и предварителна подготовка за изпълнение – подготовка на строителна площадка, заповедна книга, ВОД, временно строителство, обезпечаване на обекта с персонал и материали, складови площи

Етап – Изпълнение на СМР, съгласно графика – описани са технологично последователно строителните работи

Етап – Приемане и предаване на изпълненото строителство

Етап – Експлоатация и гаранционна готовност

Етап – Гаранционен етап

Представено е описание на дейностите, които ще се изпълняват от участника за всеки един от дефинираните етапи. Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал.

Представено е описание на основни видове СМР и тяхната последователност на изпълнение – описани са видовете СМР, които ще се изпълняват, вкл. технологията за земни работи, укрепване на изкопи, отводняване, подложки, монтаж на тръбопроводи – канализация, монтаж на тръбопроводи – водопровод, изпитване на тръбопроводи, изпълнение на РЩ, ДЩ и спирателни арматури, опорни блокове, пътни работи, асфалт, организацията на работата, отговорностите на персонала и дейностите по изпълнение, контрол и приключване.

Разписана е организация начин и подход на изпълнение – описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите, като са посочени мотиви за избраната технологична последователност. За всяка дейност са определени ресурсите - персонал и механизация за извършването □, приложена е таблица с ресурси за всяка позиция от КС; описани са местата за складиране на строителни продукти, временни работилници, офиси и контейнери за отпадъци; описана е временната организация за строителство на обекта; изяснени са действията при гаранционно поддържане на обекта.

Представен е план за използване на материали –изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; описана е системата за контрол на качеството, мероприятията по охрана на труда и мерките за опазване на околната среда; Представен е комуникационен план. Представен е списък на необходимите за обекта материали.

Описана е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, вкл. за материали и строително-монтажни работи.

## УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

**Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Геоложки риск:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на



въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграми на работната ръка и механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „ВПС СЕВЛИЕВО“ ДЗД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от понататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**

Изискванията към съдържанието на техническото предложение са посочени в раздел III. Изисквания към участниците, т. 13.1.2, съгласно които техническото предложение следва да е съобразено с техническите спецификации, Образец №1 и да доказва, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план.

В настоящият случай горните изисквания не са спазени поради следното: Съгласно приложения от участника график, за дейностите по „Възстановяване на асфалтови и трошенокаменни настилки; бордюри и тротоарни плочки“ е предвидена

следната механизация: валяк вибрационен [0.5], асфалторазтигач [0.5], самосвал, работници пътностроителни [4] и миничелен товарач. В обяснителната записка при „Разпределение на механизацията и персонала в етапи за изпълнение“, „Определяне на необходимия брой машини“, за възстановяването на настилките от трошен камък, асфалт, бордюри и тротоари е предвидена отново гореизброената механизация.

Посочената механизация в графика е недостатъчна да обезпечи изпълнението на поръчката, тъй като в състава на звеното, изпълняващо настилки липсва необходимото оборудване за уплътняване на асфалт и оборудване за направа на пътна маркировка.

В подкрепа на горното в самото предложение на участника е записано (на стр. 104), че за второто основно валиране на асфалтовите смеси ще са необходими ръчни или механични трамбовки за уплътняването на смесите в недостъпните за стандартните валяци места, а такава техника не е предвидена в линейният график и в частта от предложението, в която е направено разпределение на техниката по видовете дейности.

В обяснителната записка към техническото предложение при описанието на дейностите по възстановяване на пътната маркировка (стр.108) е записано, че ще бъдат необходими маркировъчни машини за полагането на осовата линия от маркировката, такава техника не е предвидена в линейният график и в частта от предложението, в която е направено разпределение на техниката по видовете дейности.

На база на горните констатации, Комисията счита, че представеният от участника линеен график не доказва, че предложеното планиране е реалистично, каквото е изискването на Възложителя.

В допълнение, от така посоченото оборудване за възстановителните работи, се извежда еднозначен извод, че предвидената механизация в графика и записката е недостатъчна, поради което не е спазено изискването, посочено в Образец №1, за Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, подкрепено с подробно описание на необходимите материали, механизация и оборудване.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 3 „ВПС СЕВЛИЕВО“ ДЗД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК-2017“**

#### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **43 календарни дни.**

- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

## **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

Обособени са следните етапи за изпълнение: Етап – Подготвителен, Етап – Основен – Дейности по Строително-монтажни работи на обекта и Етап – Довършителен.

Описани са дейностите, които ще се изпълняват от участника за всеки един от дефинираните етапи. Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал. Мотивирана е избраната организация на работа.

Разписани са основни видове СМР и тяхната последователност на изпълнение – описани са видовете СМР, които ще се изпълняват, вкл. технологията за земни работи, укрепване на изкопи, отводняване, подложки, монтаж на тръбопроводи – канализация, монтаж на тръбопроводи – водопровод, изпитване на тръбопроводи, изпълнение на РЩ, ДЩ и спирателни арматури, опорни блокове, пътни работи, асфалт, организацията на работата, отговорностите на персонала и дейностите по изпълнение, контрол и приключване; За всяка дейност, където е приложимо са посочени нужните материали.

Представена е организация начин и подход на изпълнение – разгледана е методология за управление на договора. Изяснени са дейностите, необходими за реализацията на проекта, както и методите за контрол. Описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите. За всяка дейност са определени ресурсите - персонал и механизация за извършването □, определени са звена, съставени от персонал и механизация за отделните етапи от изграждането на обекта; изяснена е организацията на ресурсите, в т.ч. координацията на участниците в стр. процес, както и задачите и отговорностите на ангажираните специалисти, начините на комуникация между тях и координацията на дейностите; Приложена е таблица с притежаваната механизация и стр. оборудване.

Разписан е план за използване на материали –изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; Описани са видовете материали и доставчиците.

Описана е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, вкл. за материали и строително-монтажни работи.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

***Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:***

***Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:*** описани са аспекти на проявление, области и сфери на

влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 2 – Геоложки риск:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* описани са аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за отстраняване и управление на последиците при настъпване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграми на работната ръка и механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК-2017“, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**

На основание чл.229, ал.1 т.4 от ЗОП, Изпълнителният директор на АОП е отговорен да въвежда стандартизирани изисквания и документи, каквото е обявлението на обществената поръчка. В тази Връзка Изпълнителният директор на АОП е одобрил прилагането на обявление, което съдържа задължение за Възложителя да отбележи дали ще ползва правото си да допуска варианти на офертите. С оглед на това обстоятелство както и съобразно предмета на поръчката, Възложителят е отбелязал в обявлението към настоящата обществена поръчка, че варианти на офертите няма да бъдат приемани. Настоящата оферта съдържа вариантност в представения Линеен

график за изпълнение, чрез който съгласно предварително обявените условия, участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично /раздел III. Изисквания към участниците, т. 13.1.2/. По-конкретно в представеният график за изпълнение за всяка от дейностите се съдържат следните графи: работни дни, срок на изпълнение /бр. календарни дни/, начало /начална дата на работа/ и край /крайна дата на работа/, както и графична част в която е изобразено графично планираната последователност на работите, тяхната продължителност начална и крайна дата на работа. От така разработеният график за нито една от дейностите, не може да се направи еднозначен и обоснован извод, с каква продължителност са, съответно и каква е планираната от участника последователност на работа им.

Например:

За работите по смесена канализация по ул.“Устрем“ и ул.“Руен“ /от РШ1 до РШсъщ./ - Рязане на асфалтова настилка за основен канал и УО са предвидени следните продължителности в гореописаните части на графика:

- В графа работни дни – 4 дни.
- В графа срок за изпълнение /бр.кал. дни/ - 5 дни.
- Начална дата 02.06. Крайна дата 07.06. т.е. – 6 дни.
- От графичната част от 02.06 до 06.06. т.е. – 5 дни с планирана работна ръка за всеки ден.

От така представения график не става ясно дадената дейност точно с каква продължителност е и точно на коя дата ще приключи на 07.06 или на 06.06., съответно 4, 5 или 6 дни ще бъде изпълнявана.

За работите по смесена канализация по ул.“Устрем“ и ул.“Руен“ /от РШ1 до РШсъщ./ - Доставка и обратна засипна на основна траншея с несортиран минерален материал (0-30мм) и уплътняване са предвидени следните продължителности в гореописаните части на графика:

- В графа работни дни – 12 дни.
- В графа срок за изпълнение /бр.кал. дни/ - 16 дни.
- Начална дата 10.06. Крайна дата 26.06. т.е. – 17 дни.
- От графичната част от 10.06 до 25.06. т.е. – 16 дни с планирана работна ръка за всеки ден.

От така представения график не става ясно дадената дейност точно с каква продължителност е и точно на коя дата ще приключи на 25.06 или на 26.06.

Дори и Комисията да приеме, че Участникът е отчитал работните и почивните дни на месец юни, то в графика има дейности, за които не става ясно как точно е направено това отчитане.

Комисията следва да отбележи, че за месец юни от 10.06 до 26.06 има 11 работни дни /от 12-ти до 16-ти юни, от 19-ти до 23-ти и 26-ти юни/, а от 10.06. до 25.06 има 10 работни дни /от 12-ти до 16-ти юни и от 19-ти до 23-ти/. Никъде в предложението не е изяснено как точно са получавани предлаганите от участника срокове за да може Комисията да направи еднозначни изводи за планираните от участника продължителности на отделните видове работи, а от там и на общата продължителност на изпълнение на обществената поръчка.

Посочените по горе примери се отнасят за всички дейности залегнали в календарното планиране на обекта.

Въпреки, направеното от Участника уточнение в графика, че началото на СМР е прието условно, Комисията няма как да направи обоснован извод за точната продължителност на предлаганите видове работи, а от там дали приложеният график доказва, че предложеното планиране е реалистично, каквото е и изискването на Възложителя към офертите на Участниците.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 4 ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК-2017“ неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ЕООД**

##### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **54 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **17 години.**

##### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

В техническото предложение е направено кратко представяне на участника. Представена е планираната технологична последователност на строителните процеси. Разписани са материали, механизация и оборудване за ревизионни шахти, улични отоци и тръби. Описани са начините на складиране и охрана на оборудване и материали. Разгледани дейностите по инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи. Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: за канализационни клонове /минимална ширина на изкопа, подложка, монтаж и хидравлично изпитване/, за водопроводни клонове /обратна засипка/. Описана е примерна методика за обеззаразяване, дезинфекция и промивка на новоизграден уличен водопровод. Разписана е организация и подход на изпълнение за реализация на обществената поръчка. Участникът е представил планираната организация за предложения срок за реакция при отстраняване на дефекти.

## УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

**Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* мерки за предотвратяване на настъпването на риска, конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* мерки за преодоляване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

### Технически рискове:

*Риск 1 – Непълен работен проект:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

### Строителни рискове:

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* разписани са начини за определяне на състава на производствените единици – норма време, норма изработка и трудоемкост.

*Риск 2 – Геоложки риск:* разписани са ситуации, при които настъпват проблеми имащи отношение към геологията на обекта и са представени мерки за контролът им.



*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* представена е карта за оценка на риска, която съдържа следната информация – риск, вероятност, тежест на вредата, оценка на риска, ниво/степен на риска и предписания за редукция на рисковете.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* вероятност, степен на влияние и мерки за предотвратяване на настъпването на риска.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* представени са мерки при изпълнението на изкопни работи.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* степен на въздействие, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* представени са контролни мерки при възникване на рисковите ситуации.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* представена е карта за оценка на риска, която съдържа следната информация – риск, вероятност, тежест на вредата, оценка на риска, ниво/степен на риска и предписания за редукция на рисковете.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №5 „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ЕООД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**

В Образец №1 са залегнали изисквания към съдържанието на офертите, както следва: „Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката“. В настоящият случай, Участникът не е включил в офертата си всички необходими дейности по изпълнението на обществената поръчка. По-конкретно не е разгледал по никакъв начин, демонтажните работи на обекта, възстановяването на настилките и тротоарите, проби за пътните конструкции и обратните насипи и изпълнението на екзекутивна документация.

Участникът единствено е разгледал и описал дейностите по реализация на канализационни клонове /минимална ширина на изкопа, подложка, монтаж и хидравлично изпитване/, за водопроводни клонове /обратна засипка/, дезинфекция и промивка на проводите, без да опише останалите дейности предмет на обществената поръчка. Разписани са материали, механизация и оборудване единствено за ревизионни шахти, улични отоци и тръби, без да са разгледани останалите строително монтажни работи и съпътстващите ги дейности, т.е. всички необходими дейности за изпълнението на обществената поръчка. Възложителят е заложил изискване да бъде направено „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, подкрепено с подробно описание на необходимите материали, механизация и оборудване“, което в настоящият случай не е спазено. Материали са описани единствено за ревизионни шахти, улични отоци и тръби, за възстановителните работи по настилките и останалите строително монтажни работи материали не са описвани.

В допълнение на горното, съгласно приложения Образец №1, техническите предложения в частта Управление на риска, следва да съдържат следната информация за всеки от дефинираните рискове: степен на въздействие върху изпълнението при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска, в настоящият случай тези изисквания не са спазени. Видно от представеното предложение са направени следните констатации: За риск от *Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината*“ няма информация за степента на въздействие върху договора. За риск от *Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси*, няма направена оценка за степента на въздействие върху договора. За *Геоложки риск* “ няма информация за степента на въздействие върху договора. За риск от *Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните*, няма направена оценка за степента на въздействие върху договора. За *Рискове, свързани с промени в условията на финансиране*, няма информация за степента на въздействие върху договора.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник №5 „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №6 „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ЕООД**

#### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **80 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

## **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

Представено е въведение и описание на обекта. Направено е описание на планираната организация и подход за изпълнение на обществената поръчка. Представена е организация за изпълнение на предмета на договора – организация на строителните ресурси /персонал, механизация и оборудване/. Описана е организация и начин за разпределение на дейностите и отговорностите на квалифицирания и опитен инженерно-технически персонал на Изпълнителя – субординация, взаимодействие и връзки. Разработена е схема показваща организация на управлението на обекта. Направено е описание на отношенията на Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в строителния процес – взаимодействие и връзки. Разписани са организационни мерки за качеството на изпълнение на поръчката – спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Разработена е таблица показваща рискове на строителния обект и мерки за техния контрол. Разгледани са основни организационни мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд и инструкции и инструктажи за безопасна работа. Представени са планираната сигнализация, транспорт на строителната площадка, товаро-разтоварни работи, складове и складови площадки, знаци за безопасност и сигнализация. Направено е описание на организационен план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка. Представена е организация на дейностите при бедствия, авария, пожар или злополука, вид на сигнализация и място за оказване на първа помощ. Описана е планираната организация на доставка на материали.

В офертата е направено описание на отделни етапи на изпълнение на поръчката, като за всеки един са посочени планираното оборудване и експерти. Представена е технология на изпълнение – организация, използвани методи и техники на работа за реализация на отделните етапи. Направено е описание на технология за изпълнение на следните дейности: доставка и складиране, тръбопроводи, извършване на земни работи, насипни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, трошенокаменни фракции, асфалтобетонно покритие, бетонови бордюри и тротоари. Направено е описание на работните ресурси и действията по време на гаранционните срокове и време за реакция в случай на дефект. Разписани са методи за избор на материали за влагане в обекта.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

Направена е оценка на риска и идентификация на риска. Представена е качествена и количествена оценка на специфичните за проекта рискове. Представена е графика

отразяваща количествена оценка на рисковете. Направено е описание на планираното управление на риска.

#### **Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 2 – Геоложки риск:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху

изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* в табличен вид са представени характер на риска, количествено измерение по скалата за оценка на риска, управление на риска и отговорник за третиране на риска. Представена е степента на въздействие на риска върху изпълнението на проекта и мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване и минимизиране на рисковете.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Липсва Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №6 „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ЕООД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**

Възложителят е заложил изисквания към съдържанието на техническите предложения на Участниците, по-конкретно към приложенията към тях. В Образец №1 са залегнали следните изисквания към приложенията на техническите оферти: „Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми и Диаграма на работната ръка, който е неразделна част от същото.“ В настоящият случай, Участникът не е представил Диаграма на работната ръка, което прави офертата му несъответстваща с горното изискване за минимално съдържание на предложението му.

**С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 6 „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.**

## **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №7 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“**

### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **60 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

В офертата са обособени и описани следните етапи на изпълнение на обществената поръчка: етап на подготовка, етап на планиране, етап на одобряване и съгласуване, стартиране на същинското строителство, етап на демобилизация на ресурсите, етап на окончателно отчитане и гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството. Разписана е организация, начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности. Представени са изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят строителните работи. Разписана е организация на ресурсите. Разработена е таблица отразяваща планираната механизация за отделните работи. Представен е персонала и ангажираните лица за реализация на обществената поръчка. Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите, координацията на участниците в строителния процес и заинтересованите страни. Разработена е таблица отразяваща планирания изпълнителски състав: вид СМР, вид на бригада и механизация. Представена е таблица с описание на видовете материали, необходими за изпълнение на поръчката. Направено е описание на организация на изпълнение на СМР.

Разписана е технология на работа за следните дейности: Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, земни/изкопни и насипни/ работи, изпълнение на временна организация на движението, монтаж водопроводни тръби, монтаж на арматури по водопроводната мрежа, изпълнение на сградни водопроводни отклонения, пожарни хидранти, изпитване на тръбите, изпитателно налягане, промивка и дезинфекция, полагане и монтаж на тръби за изграждане на канализационната мрежа, изграждане на съоръжения към канализационната мрежа, ревизионни шахти, сглобяеми канализационни шахти, сградни канализационни отклонения, дъждоприемни шахти / улични оттоци/, изпитване на канализационните клонове, демонтаж и възстановяване тротоарна настилка и бордюри, кофражни работи, армировъчни работи, трошенокаменна настилка, изпълнение на асфалтови работи, битумни разливи, вземане на проби /при пътните работи/, възстановяване на хоризонталната пътна маркировка,

възстановяване на пътни знаци, почистване и демобилизация и изготвяне на строителната документация.

Представен е списък на стандартите и нормативната уредба, която ще бъде спазвана при изпълнение на строително-монтажните работи. Разписани са мерки и начини за осигуряване на качество. Направено е описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. Разписан е вътрешно фирмен контрол – организация на контрола на качеството.

Представени са затруднения във връзка със замърсяване на околната среда, в това число замърсяване на въздуха, територията на строителната площадка и тази в близост до нея. Описани са мерки за контролиране на шума в нормални граници. В офертата са предложени мерки при затруднения в питейно битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа енергия и/или в комуникациите, мерки при затруднения при възникване на пожар на строителната площадка, мерки при затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване на прилежащите пътища, в следствие изпълнението на СМР, мерки при затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР. Участникът е представил методи за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Разписани са здравни рискове за населението. Разработена е таблица показваща план на организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда и организация относно временното нарушаване на достъпа, на граждани и МПС до улици.

## УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Представени са общи положения при управлението на риска и цели. Направена е идентификация на риска и оценка на риска – степен на въздействие върху изпълнението. Разписани са мерки за общи мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

### **Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки



за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Геоложки риск:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* Карта за оценка на риска :риск, вероятност, тежест на вреда оценка на риска, ниво степен на риска, аспекти и сфери на влияние на рисковете, мерки за въздействие върху изпълнението на договора, мерки за преодоляване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №7 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.**

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА**

### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **60 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

Направено е описание на местоположението и обхвата на обществената поръчка. Представени са специфични цели и очаквани резултати при реализация на договора. Разписана е организация на работата и технологична последователност за изпълнение. Обособени са етапи за реализация на строителството, за които е направено описание. При подготвителния етап е разгледано следното: временно селище, осигуряване на ресурси за основното строителство, организация за осигуряване на суровини и материални ресурси и система за осигуряване на доставките. В основния етап /същинско строителство/ е направено описание на отделните СМР, както следва: геодезически работи, разваляне на съществуваща асфалтова настилка, изкопи, укрепване и разкрепване на изкопи, укрепване на подземни комуникации, канализация, сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти, улични оттоци, изпитване на канализационна мрежа, обратно засипване на траншеята с уплътняване, водопровод, пясъчна подложка, водопроводни тръби, полагане на тръби в изкоп, изпитване и дезинфекция, насипи, възстановяване на нарушените настилки и въвеждане в експлоатация.

Направено е описание на планираната организация и подход на изпълнение: схема на екипа, функции и задължения на експертите и ресурси за обезпечаване на строителството. Разписана е планираната координация между отделните екипи за изпълнение на дейностите. Разгледани са мерки за намаляване на затрудненията за живущите в зоната, обект на интервенция, при изпълнение на СМР и мерки свързани с опазване на жизнената среда на местното население. Представени са дейности за мониторинг на проявление на строителния процес върху аспектите на ежедневието – временна организация на движението. Разгледани са възможни негативни последствия от строителството и мероприятия за недопускането им.

### **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

В техническото предложение са разписани начини за управление на риска и анализ на риска. Направено е описание на риска, оценка на риска, методи и техники за анализ на риска, политика на управление на риска. Представена е ефективността на процеса на управление на риска.

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* Определяне на риска и степента му, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска. Предложени са мерки за предотвратяване и намаляване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* Определяне на риска и степента му, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска. Предложени са мерки за предотвратяване и намаляване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно:* Определяне на риска и степента му, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска. Предложени са мерки за намаляване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* Определяне на степента на риска, анализ на риска и подходи за намаляване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* Определяне на степента на риска, анализ на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* Форми на проявление на риска, вероятност от възникване и степен на влияние, мерки за предотвратяване и подходи за намаляване на риска.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска и подходи за намаляване на риска.

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 2 – Геоложки риск:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска. Причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* Определяне на риска и степента му, анализ на риска, причини за възникване на риска и подходи за намаляване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Диаграма на механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на Участник №8 **КОНСОРЦИУМ „СЕВЛИЕВО 2017“**, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №9 „СТАНИЛОВ“ЕООД**

##### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са деклариран следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **49 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

##### **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

В техническото предложение е направено изложение на обхвата на обществената поръчка. Обособени са следните етапи за изпълнение на строителството: Подготовка на строителната площадка, Осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, Подготовка на трасето на канализацията и водопровод, Строителни и

монтажни работи на основното строителство, Изпитвания и въвеждане на обекта в експлоатация, Почистване и демобилизация, Изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта; Отстраняване на дефекти, констатирани през периода за съобщаване на дефекти и гаранционно поддържане съгласно договорните условия. Конкретните етапи са посочени в табличен вид с посочена продължителност, начало и край. Предвидените материали за посочени в Приложение 2 –Списък на материалите, като е посочено за предвиденото количество за отделните материали. Предвидената механизация е представена, като за конкретните машини са посочени техническите характеристики.

Направено е описание на начина на изпълнение на видовете СМР: разваляне и отстраняване на улична настилка, изпълнение на изкопни работи, укрепване и отводняване на изкопите, монтаж на тръби, направа на пясъчна подложка под тръбопроводите, полагане на подколаторен дренаж, полагане и монтаж на тръби от гофриран полипропилен в канализационната мрежа, полагане на гофрирани полипропиленови тръби, след монтажен период – измерване на деформациите; монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност, монтаж на арматури по водопроводна мрежа, съоръжения към водопроводната и канализационната мрежа, изпитване на канализационните и водопроводните клонове, дезинфекция и промивка на новите водопроводи, обратна засипка на тръбопроводите, бетонови, кофражни и армировъчни работи, възстановяване на улична настилка, почистване и демобилизация. Разписана е последователност на технологичните операции при изграждане водопровода и канализацията.

Представено е описание на инженерно-техническия екип, с функции и професионален опит. Представена е обяснителна записка към линейния график, като е посочен състава по брой и квалификация на предвидените екипи.

Разписана е организация за изпълнение, като е обърнато внимание на организация на строителната площадка, организация при доставката на суровини, временна организация за безопасност на движението, гарантиране на услугата ВиК в районите, в които се извършват интензивни строително-монтажни работи, осигуряване на комуникационни връзки между участниците, организация при приемане на обекта и въвеждане в експлоатация, организация на гаранционното поддържане.

Предвидени са мерки за управление и контрол на качеството, план за организация на изпълнение на мерките, мерки за безопасност и здраве. В Приложение 1 – Организация на контрола на качеството е представена структура и методика за интегрирана система на управление сертификат за акредитирана строителна лаборатория за изпитване.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

### **Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* мерки за преодоляване на риска: разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 2 – Геоложки риск:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* разписано е степен на въздействие, вероятност за настъпване на риска, очаквано въздействие на риска, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №9 „СТАНИЛОВ“ЕООД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от понататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**



Изискванията към съдържанието на техническото предложение са посочени в раздел III. Изискванията към участниците, т. 13.1.2, съгласно които техническото предложение следва да е съобразено с техническите спецификации, Образец №1 и да доказва че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план. Съгласно приложения от участника „Станилов“ ЕООД график, възстановяването на настилките се изпълнява от Мех. звено настилки и Екип настилки. В обяснителната записка към линейния график е посочен състава на определените в графика звена. Съгласно този състав, Мех. Звено настилки /от графика/ се състои от: валак – 1 бр., машина за рязане на асфалт – 1 бр., асфалтополагаща машина – 1 бр., автогудронатор – 1 бр., самосвали – 2 бр., пътна фреза – 1 бр. Посочената механизация е недостатъчна да обезпечи изпълнението на поръчката, тъй като в състава на звеното, изпълняващо настилки липсва основно оборудване за уплътняване на асфалт, а именно необходимия брой уплътняваща техника. В самото предложение на участника е записано (на стр.107), че за уплътняването на асфалтовите смеси са необходими поне три валака по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни. В този смисъл е и нормативна уредба, касаеща изпълнението на пътни настилки – техническата спецификация на АПИ. Тъй като липсва основно оборудване за изпълнение на настилките, не може да се приеме, че участникът е предложил реалистичен срок, тъй като незалагането на основно оборудване в графика обуславя невъзможността на участника въобще да изпълни конкретната дейност.

На база на горните констатации, Комисията счита, че представеният от участника график не доказва че предложеното планиране е реалистично, каквото е изискването на Възложителя. В допълнение, от така посоченото оборудване на механизираният звено, се извежда еднозначен извод, че предвидената механизация е недостатъчна, поради което не е спазено изискването, посочено в Образец №1, за Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, подкрепено с подробно описание на необходимите материали, механизация и оборудване.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 9 „СТАНИЛОВ“ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №11 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД**

##### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са декларирани следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **60 календарни дни**.

- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **10 години**.

## **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

В техническото предложение е направено изложение на обхвата на обществената поръчка. Обособени са и са описани следните етапи за изпълнение на строителството: организационни работи, същинско строителство, подготовка и предаване на завършените работи.

Предвидените материали за посочени в табличен вид, като за всеки материал е посочен стандарта, на който ще отговаря. Изброена е предвидената механизация.

Направено е описание на организацията на необходимата механизация, организацията за доставка и използване на материалите.

Изброени са предвидените за изпълнение СМР, като технологичната последователност е отразена в табличен вид, с посочено количество, начало, продължителност и край.

Направено е описание на начина на изпълнение на видовете СМР: подготовка на строителната площадка, демонтажни работи, земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, канализационна мрежа, възстановяване на пътната настилка по общински и главни улици, водопроводна мрежа, настилки от минерални материали – баластрена и трошенокаменна, направа на битумен разлив, асфалтови работи, пътни знаци, пътна маркировка, направа на бордюри и тротоар, товаро-разтоварни работи,

Приложена е организационна схема, изисквания към строителната площадка, мерки за безопасни условия на труд при изпълнение на обекта, мерки по време на екстремни ситуации, мерки за опазване на околната среда, мерки за осигуряване на качество, управление на комуникацията с възложителя и заинтересованите страни. Разписани са задължения и отговорности на ръководния персонал.

Разписана е организация на необходимата техника, организация за доставка и използване на материалите, мерки за намаляване на затрудненията на живущите в целевата зона.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

**Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

За всеки от дефинираните рискове е оценена вероятността и степента на въздействие на дефинираните рискове. За всеки от дефинираните рискове е изчислена степен на риска и определена категорията на риска.

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и

сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство:* мерки за преодоляване на риска: разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 2 – Геоложки риск:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* разписано е възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, степен на въздействие върху договора, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 11 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

#### **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №12 „ПСТ ГРУП“ ЕАД**

#### **СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

В представения образец №1 са деклариран следните срокове:

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти: **1 календарен ден.**
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническите спецификации и количествените сметки общо: **45 календарни дни.**
- Гаранционен срок за изпълнение на строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект: **8 години.**

## **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

В офертата е направено описание на предмета на поръчката и на отделните етапи за изпълнение. Обособени са следните етапи за реализация на строителството: подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство, въвеждане на обекта в експлоатация и гаранционно обслужване. Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, като е разгледано следното: подготовка на строителството, временно строително селище, временна техническа база с място за домуване на оборудването, складове, площадки за складиране на материали, доставка на строителни материали, временна организация и безопасност на движението, геодезическо трасиране, строителна площадка за изграждане на линейни съоръжения.

Представени са следните дейности по изпълнение на СМР за изграждане на водопровод и канал: подготвителни работи, геодезическо трасиране, рязане и разваляне на уличната настилка, изкопни работи, направа на дренаж, монтажни работи на канализационни тръби, изграждане на ревизионни канализационни шахти, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, изграждане на СКО, изпълнение на улични оттоци, изпълнение на обратна засипка, изпитване на канализационна мрежа, полагане на водопроводни тръби, изпълнение на СВО, монтаж на надземен пожарен хидрант и СК, изпитване и дезинфекция, изпълнение на обратни насипи, възстановяване на бордюри, възстановяване на тротоарна настилка, под основен пласт от трошен камък, възстановяване на асфалтова настилка и завършване на обекта.

Направено е описание на планираната организация и подход на изпълнение, като е разгледано следното: участници в процеса на строителството и структура на управление на обекта. Изложен е състав и разпределение на екипа от специалисти. Представени са дейности, необходими за изпълнение на поръчката. В табличен вид са разписани ресурси по изпълнение на строителството. Направено е описание на графика и екипите за изпълнение на отделните клонове. Разписан е планирания контрол на качество при изпълнение на обществената поръчка. Представени са отговорни лица за упражняване на контрола на качеството на обекта. Разработени са схеми за входящ контрол на продуктите, които ще се влагат при строителството. Описани са документи имащи отношение към системата за контрол на качеството. Разгледан е контрол на изпълнението на строително монтажни работи. Разработени са блок схеми за контрола на изпълнението на СМР и организация на контрола при приключване на СМР. Разписана е структура за управление на качеството.

### **УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

Направено е описание на същност на риска, основна класификация на риска, идентифициране на риска, качествен анализ на риска, количествен анализ на риска, оценка на риска, оценка на риска за стойност, мерки за поемане на риск, мерки за въздействие на риска, методи за поемане на риск, технология за управление на риска, план за управление на риска във фирмата,

**Административни и свързани със законовата и нормативна уредба рискове:**

*Риск 1 – Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини независещи от Изпълнителя:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, промяна в условията на Общината:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Промени в законодателството на Република България:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Технически рискове:**

*Риск 1 – Непълен работен проект:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риска 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Строителни рискове:**

*Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и технически ресурси:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Геоложки риск:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за

недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Климатични и сезонни проблеми:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 4 – Проблеми при отношенията с производители, доставчици, търговци и др.:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 5 – Поява на не отразени в подземния кадастър проводи при изкопните работи:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

#### **Финансови рискове:**

*Риск 1 – Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на междинни плащания от страна на Възложителя:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 2 – Рискове, свързани с промени в условията на финансиране:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

*Риск 3 – Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора:* Аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Към офертата са приложени следните документи:

- Линеен график за изпълнение на обществената поръчка.
- Диаграми на работната ръка и механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №12 „ПСТ ГРУП“ЕАД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от понататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:**

Изискванията към съдържанието на техническото предложение са посочени в раздел III. Изисквания към участниците, т. 13.1.2, съгласно които техническото предложение следва да е съобразено с техническите спецификации, Образец №1 и да доказва че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план. Съгласно приложения от участника график, дейностите, свързани с изпълнение на част Канализация, Главен клон кв. Балабаница смесена канализация по ул. „Устрем“ и ул. „Руен“ са предвидени да се изпълняват на двусменен режим. Трябва да се има предвид, че в непосредствена близост има обитаеми къщи, а част от тези дейности са свързани с наличието на шум на нива, които са недопустими в периоди, предвидени за почивка. Такива са дейностите Рязане на асфалтова настилка и Разкъртване на асфалтова настилка – механизирани, които са посочени, че ще се изпълняват на двусменен режим в продължение на 21 календарни дни. Същевременно, Съгласно Наредба №1 за обществения ред в Община Севлиево, Глава Втора, Раздел I Опазване на обществения ред чл.3, ал.1, е записано че „Забранява се извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битови отпадъци.“ От посоченото изискване следва, че работата на двусменен режим е в противоречие с цитираната наредба и следователно планираното изпълнение не е реалистично, тъй като двусменния режим на работа предполага сумарно 16 часа работа в денонощието, а съгласно Наредба №1 за обществения ред в Община Севлиево, дейностите, които нарушават спокойствието на живущите в непосредствена близост могат да бъдат изпълнявани максимално в продължение на 12 часа. Тъй като в офертата си, участникът не е специфирал работата на предвидените от него две смени, както и не е посочил мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при предвидения от него двусменен режим, комисията счита, че представения от него график се явява нереалистичен по отношение на предвидения срок.

В подкрепа на горното е и констатацията, че редица дейности започват и се изпълняват успоредно в един и същи ден, а именно: рязане на асфалтова настилка, разкъртване на асфалтова настилка, направа на изкоп, укрепване на изкоп, доставка и полагане на пясъчна подложка, доставка и обратна засипка на основна траншея, доставка и полагане на тръби, хидравлично изпитване на канализацията, които са практически невъзможни да се случат в един и същи ден.

**С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 12 „ПСТ ГРУП“ЕАД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.**

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показател „Управление на риска“.



**МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №7 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“ ПО ПОКАЗАТЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“**

Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове, като за всеки един е направил оценка на въздействието му върху изпълнението на договора, предложени са мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Разписаните от участника контролни дейности /мерки/ са адекватни и относими към предмета на поръчката и реално биха оказали благоприятно въздействие при превенция и възникване на рисковите ситуации. Засегнати са всички възможни аспекти и сфери на влияние на рисковете, като е направена качествена оценка на влиянието им и тяхната вероятност от настъпване. Управлението на последиците от настъпването на рисковете е разгледано подробно и ясно за всеки един риск.

**На база на горните констатации Комисията счита, че за предложението на Участника са налице следните обстоятелства:**

*Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.*

*Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.*

**Поради, което на база на възприетата от Възложителя методика за оценка, Комисията присъжда на Участник №7 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“ – 25 точки по показател „Управление на риска“.**

**МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №8 КОНСОРЦИУМ „СЕВЛИЕВО 2017“ ПО ПОКАЗАТЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“**

Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове, като за всеки един е направил оценка на въздействието му върху изпълнението на договора, предложени са мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Разписаните от участника контролни дейности /мерки/ са адекватни и относими към предмета на поръчката и реално биха оказали благоприятно въздействие при превенция и възникване на рисковите ситуации. Засегнати са всички възможни аспекти и сфери на влияние на рисковете, като е направена качествена оценка на влиянието им и тяхната вероятност от настъпване. Управлението на последиците от настъпването на рисковете е разгледано подробно и ясно за всеки един риск.

**На база на горните констатации Комисията счита, че за предложението на Участника са налице следните обстоятелства:**

*Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.*

*Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.*

**Поради, което на база на възприетата от Възложителя методика за оценка, Комисията присъжда на Участник №8 КОНСОРЦИУМ „СЕВЛИЕВО 2017“ – 25 точки по показател „Управление на риска“.**

#### **МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №11 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД ПО ПОКАЗАТЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“**

Участникът е разгледал дефинираните от Възложителя рискове, като за всеки един е направил оценка на въздействието му върху изпълнението на договора, предложени са мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска. Разписаните от участника контролни дейности /мерки/ са адекватни и относими към предмета на поръчката и реално биха оказали благоприятно въздействие при превенция и възникване на рисковите ситуации. Засегнати са всички възможни аспекти и сфери на влияние на рисковете, като е направена качествена оценка на влиянието им и тяхната вероятност от настъпване. Управлението на последиците от настъпването на рисковете е разгледано подробно и ясно за всеки един риск.

**На база на горните констатации Комисията счита, че за предложението на Участника са налице следните обстоятелства:**

*Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.*

*Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.*

**Поради, което на база на възприетата от Възложителя методика за оценка, Комисията присъжда на Участник №11 „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД – 25 точки по показател „Управление на риска“.**

**ОЦЕНКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОТВАРЯНЕ НА  
ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

№ подаване на офертата	Участник	О2 - срок за изпълнение на поръчката	Брой точки по показател О2 - срок за изпълнение на поръчката	О3 - гаранционен срок	Брой точки по показател О3 - гаранционен срок	О4 - срок за реакция при отстраняване на дефекти	Брой точки по показател О4 - гаранционен срок	О5 - управление на риска
7	ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ СЕВЛИЕВО 2017“	60 дни	25,00 точки	8 години	4,00 точки	1 ден	15,00 точки	25,00 точки
8	КОНСОРЦИУМ „СЕВЛИЕВО 2017“	60 дни	25,00 точки	8 години 0	4,00 точки	1 ден	15,00 точки	25,00 точки
11	„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД	60 дни	25,00 точки	10 години	5,00 точки	1 ден	15,00 точки	25,00 точки

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 11.07.2017 г. от 9.00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 23.06.2017 г., както следва:

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

инж.Калина Георгиева -

А А А А А

**Членове:**

1.инж. Мирослав Митев

2.инж.Мирослав Банков

3.Петя Драгнева – .....

4.Невена Тодорова - .....