



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №2-2

за дейността на комисия, назначена със **Заповед № 0581/02.06.2015г.** на Кмета на Община Севлиево за провеждане на открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: *„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по обособени позиции, както следва:*

Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 10”

Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 12”

Днес, **23.06.2015 г. (вторник)**, на основание Глава V – Открита процедура, Раздел II – Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със **Заповед № 0581/02.06.2015г.** на Кмета на Община Севлиево, в състав:

Председател: Невена Красиминова Тодорова – зам.-кмет на община Севлиево, квалификация „Икономист”;

и членове:

1. инж. Радостина Иванова Стефанова – директор на дирекция ТСУ, квалификация „Строителен инженер”;

2. Виолета Монева – Главен юрисконсулт в Община Севлиево – квалификация „Правоспособен юрист“

3. инж. Анетка Щерева Брайкова – н-к отдел „СИИР и ОС”, квалификация „Електроинженер”

4. Цветелина Христова – гл.специалист „Архитектурно-строителен контрол”, квалификация „Техник „Строителство и архитектура””

в 08.30 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, комисията продължи работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: *„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 12”.*

На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертите на участниците **„ЕНЕМОНА” АД - гр. София, Консорциум „Пи Ес Пи-Инвест“ ДЗЗД – гр. София и Обединение „Севлиево Инженеринг“ – гр. София**, предвид което изиска допълнително представяне на документи от участниците.

Придружителните писма до участниците с Протокол №1/11.06.2015г. са получени на 12.06.2015г. В деловодството на Община Севлиево са постъпили 2 броя допълнителни документи, като срока за представяне на същите е 19.06.2015г. до 17:00 часа включително.

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на община Севлиево са постъпили 2 /два/ броя допълнителни документи от 3 /три/ броя изискани



такива към плик № 1 „Документи за подбор“ на офертите, като срока за представяне на същите е 19.06.2015г. до 17:00 часа включително, както следва:

1. От участника „Енемона“ АД, гр.София - допълнителни документи с входящ номер – вх. № 69.109 - (2) от 18.06.2015г.;

2. От участника Консорциум «Пи Ес Пи - Инвест» ДЗЗД, гр. София - допълнителни документи с входящ номер – вх. № 69.110 - (2) от 19.06.2015г.;

Не са постъпили допълнителни документи от Обединение „Севлиево Инженеринг“ – гр. София, относно решението на комисията да представи:

За ръководителя проект: Да се представят автобиография, копие от диплома за висше образование, копие от трудова книжка, трудов договор и допълнително споразумение, препоръки; **доказателства** за Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за инженеринг и минимум 5 години като ръководител на договори в областта на строителството и Специфичен професионален опит - опит в управление/координиране на договор за строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни и обществени сгради – минимум 5 сгради.

За проектански екип: Да се представят автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, както и копия от удостоверения за пълна проектанска правоспособност /ППП/, трудови и граждански договори; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства, за участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 3 сгради.

За техническия ръководител: Да се представят автобиография, копие от диплома, копие от трудова книжка, трудов договор или допълнително споразумение; доказателства за: Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за строителство и минимум 5 години като ръководител на договори в областта на строителството и Специфичен професионален опит - 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.

За ключови експерти: Да се представят автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, копия от трудова книжка, трудови договори или допълнителни споразумения; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства за 3 (три) години опит при изпълнение на строителни договори с предмет, сходен с предмета на поръчката.

За Специалист Контрол по качеството да се представи копие от Удостоверение за обучение по „Осъществяване контрол върху качеството на строителството“.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията реши, че няма да разглежда документите в Плик № 2 на участника Обединение „Севлиево Инженеринг“ – гр. София, тъй като не е представил изисканите допълнителни документи и не отговаря на критериите за подбор в настоящата обществена поръчка. Всички други участници в процедурата са представили в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП допълнителни документи към офертите си, и на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на така подадените допълнителни документи по реда на подаване на офертите.

I. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДОКУМЕНТИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПЛИК № 1

1. Участник №1 - „ЕНЕМОНА“ АД - гр.София с оферта вх. № 69.109/01.06.2015г.

1.1. С протокол № 1 от заседание на комисията и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП същата изиска от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола следните документи:

- **За ръководителя проект:** Да се представят доказателства, Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за инженеринг;

- **За проектански екип:** Да се представят доказателства, изключая за електроинженера инж. Нина Атанасов, за участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 3 сгради;

1.2. С допълнителните документи, регистрирани с вх. № 69.109 - (2) от 18.06.2015г. са представени:

- **За ръководителя проект:** Представени допълнителни доказателства за Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за инженеринг – нова автобиография и копия на референции;

- **За проектански екип:** Представени допълнителни доказателства, на проектанския екип с изключение на електроинженера инж. Нина Атанасов, за участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 3 сгради- 5 бр.автобиографии и констативни актове.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, включително за технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ЕНЕМОНА” АД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи-Инвест“ ДЗЗД – гр. София с оферта вх. № 69.110/01.06.2015г.

2.1. С протокол № 1 от заседание на комисията и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП същата изиска от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола следните документи:

- **За ръководителя проект:** Да се посочи лице за ръководител проект, за което да се представят всички необходими доказателства за Общ и Специфичен професионален опит

- **За проектански екип:** Да се представят автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, както и копия от удостоверения за пълна проектанска правоспособност /ППП/, трудови и граждански договори; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства, за участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 3 сгради.

- **За техническия ръководител:** Да се представят автобиография, копие от диплома, копие от трудова книжка, трудов договор или допълнително споразумение; доказателства за: Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за строителство и минимум 5 години като ръководител на договори в областта на строителството и Специфичен професионален опит - 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.

- **За ключови експерти:** Да се представят автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, копия от трудова книжка, трудови договори или допълнителни споразумения; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства за 3 (три) години опит при изпълнение на строителни договори с предмет, сходен с предмета на поръчката.

- За **Специалист Контрол по качеството** да се представи копие от Удостоверение за обучение по „Осъществяване контрол върху качеството на строителството“.

2.2 С допълнителните документи, регистрирани с вх. № 69.110 - (2) от 19.06.2015г. са представени:

- **За ръководителя проект:** Нова декларация по образец № 5, в която е посочено лице за ръководител проект, за което са представени всички необходими доказателства за Общ и Специфичен професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за инженеринг;

- **За проектански екип:** Представени са допълнителни доказателства с приложени автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, както и копия от удостоверения за пълна проектанска правоспособност /ППП/, трудови и граждански договори; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства, за участие в извършването на сходна с предмета дейност на минимум 3 сгради.

- **За техническия ръководител:** Представени са допълнителни доказателства с приложени автобиография, копие от диплома, копие от трудова книжка, трудов договор или допълнително споразумение; доказателства за: Общ професионален опит - минимум 10 години, свързани с изпълнение на договори за строителство и минимум 5 години като ръководител на договори в областта на строителството и Специфичен професионален опит - 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.

- **За ключови експерти:** Представени са допълнителни доказателства с приложени автобиографии, копия от дипломи за завършено висше образование, копия от трудова книжка, трудови договори или допълнителни споразумения; копия от трудови книжки за минимум 5г. професионален опит по специалността; доказателства за 3 (три) години опит при изпълнение на строителни договори с предмет, сходен с предмета на поръчката.

- За **Специалист Контрол по качеството:** Представено е копие от Удостоверение за обучение по „Осъществяване контрол върху качеството на строителството“.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, включително за технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **Консорциум „Пи Ес Пи-Инвест“ ДЗД** с критериите за подбор, обявени от възложителя и **допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.**

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП **предлага за отстраняване** от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по *Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 12”*, открита с Решение № 0453/04.05.2015г. на Кмета на Община Севлиево, публикувани в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00189-2015-0008

участник Обединение „Севлиево Инженеринг“ – гр. София, с оферта вх. № 69.112/01.06.2015г. подадена в 15:32 часа, поради несъответствие на документите и информацията в плик № 1 в обем и съдържание на изискуем документ с посочени в т. 2

на раздел III.2.3. от обявлението на настоящата обществена поръчка, отнасящи се до технически възможности на участника. Не са представени в срок, допълнително изискуемите документи, съгласно настоящата документация, с което не е спазено изискването на чл.68, ал.9 от ЗОП. Документите за подбор са част от офертата като цяло и тяхното несъответствие с изискванията на възложителя води до несъответствие на оферта с вх. № 69.112/01.06.2015г. с предварително обявените условия на възложителя.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, отговарящи на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

II.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им

На този етап комисията следва да провери дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците – „Енемона” АД и Консорциум „Консорциум Пи Ес Пи-Инвест” ДЗЗД.

1. Участник №1 - „ЕНЕМОНА” АД - гр.София

Документи към Плик № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника е представено съгласно Приложение № 10 от документацията, в което са оферирани всички условия, по отношение на които следва да се направи предложение.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е предложил:

- **Срок за изпълнение на проектирането: 15 кал. дни**, считано от датата на сключване на договора за изработване на инвестиционен проект и

- **Срок за изпълнение на строителството: 40 кал.дни** от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка

- **Предложените гаранционни срокове с както следва:** конструкции, хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи и ел.инсталации – 10 години

Обяснителна записка към техническото предложение - Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката /кратко описание/:

1. Описани са нормативните документи, които ще се спазват по време на инвестиционното проектиране и строителството от стр.4 – 5

2. Инвестиционно проектиране. Тук са разгледани:

- концепция (методика) за изпълнение на инвестиционното проектиране – използвани подходи, които ще бъдат приложени при изпълнението на дейностите при проектиране – **стр.5 – 7**

- организация на работа при изпълнение на инвестиционното проектиране. Основни етапи и дейности. Ключови моменти и продукти – **стр.7-17** – разгледана е подробно етапността при организацията на работа и приложените дейности и похвати при инвестиционното проектиране. Предложените етапи и дейности са представени, както в схематичен, така и подробно описани в детайли поотделно. Участникът идентифицира следните основни етапа и дейности: Етап 1 «Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни» - Дейност 1 «Мобелизиране на екипа и провеждане на въвеждаща среща» /описани са подробно логическата обвързаност, ключовите моменти при изпълнението на дейност 1, очаквани резултати и продукти/; Дейност 2 «Проучвателни работи, целящи набиране на изходна информация» /подробно описание на дейността, като проучвателни дейности, логическата обвързаност, ключови моменти за анализиране на съществуващото положение и нормативните изисквания за направа на инженерните проучвания и обследвания, очаквани резултати/. Етап 2 «Работен инвестиционен проект» Дейност 3 «Изработване на работен инвестиционен проект» - подробно описана организация на работа на дейностите, обвързаност между нормативната уредба като съдържание на инвестиционните проекти и проучвателните дейности при съществуващото състояние на сградите и предоставените изходни данни. Описан е обхвата на инвестиционен проект, като е разгледана логическата обвързаност на предходните две дейности, дейност 3 и представените дейности 4 «Съгласуване и одобряване на работни инвестиционен проект» и 5 «Отстраняване на забележки към работния инвестиционен проект». Етап 3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ;

3. Строително-монтажни работи:

- концепция/стратегия за изпълнение на строително-монтажните работи – предложена е ясна организация – предложена е технологична последователност и организация за изпълнение на строителството, като неразделна част е приложения линеен план-график за изпълнение на инвестиционно проектиране и СМР – ст.18-19;

- от стр.19-30 е разгледана подробно организацията за изпълнение на строително-монтажните работи, като са наблегнати на следните аспекти: характеристики и условия на обекта; подготвителни дейности – подписване на договори с производители и доставчици, получаване на разрешения за строеж, съставяне на Протокол № 2 за откриване на строителна площадка, временна организация на движението, направа на временни огради, временно електрозахранване и др.; основни дейности – обхваща 10 дейности за реализация на строително-монтажни работи по изпълнение на обекта, като са разгледани методи и похвати на работа при основните дейности /дограма, топлоизолационна система фасади, топлоизолация на студен покрив, хидроизолация на покрив, дейности по ел.част, подмяна водопроводна мрежа/. Разгледан е процеса на входящ контрол на материалите и заготовките, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

- от стр.30 – 38 – разгледан в детайли приложения линеен план-график за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

4. Методи на организация и контрол:

- от стр.39-50 – Представен кратък увод за подготовката и възлагането на екипите по реализация на предмета на поръчката, използваните похвати и внедрени системи на управление /ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/;

- от стр.40-42 – подробно описание на оценката и анализа на риска - Идентифициране на рискове и мерки за овладяването им – разгледани са осем риска. За всеки от рисковете са предвидени аспекти на проявление като са посочени конкретни мерки за превенция и преодоляване.

- от стр.42-50 – подробно описание на организационната структура на екипа за изпълнение на предмета на поръчката с посочени конкретни задължения и отговорности на всеки един, и тяхното взаимодействие при решаването на задачите.

- от стр.51-52 – приложен подробен линеен-план график.

1. Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи-Инвест“ ДЗЗД – гр. София

Документи към Плик № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“

Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника е представено съгласно Приложение № 10 от документацията, в което са оферирани всички условия, по отношение на които следва да се направи предложение.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е предложил:

- **Срок за изпълнение на проектирането:** 15 кал. дни, считано от датата на сключване на договора за изработване на инвестиционен проект и

- **Срок за изпълнение на строителството:** 40 кал.дни от подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка

- **Предложените гаранционни срокове с както следва:** новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения – 10 години, хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - **5 години**; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - **5 години**

Обяснителна записка към техническото предложение - Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката /кратко описание/:

1. Организация на работа при проектиране:

- от стр.1 – 11 – разгледани са подробно съдържанието на инвестиционния проект и привеждането на проектите към изискванията на нормативната уредба. Разгледани са възможните рискове, проблеми и ограничения, които биха възникнали в процеса на реализация на проектирането, както посочени адекватни начини за ограничаване или предотвратяване на същите;

- от стр.11 – 15 – изложена подробно методологията за решаване на проектанската задача; необходимите етапи на изпълнение на проектирането, като мобилизация на екипа, предоставяне на техническите задания, разпределение на отговорностите и задачите в колектива, оглед на място; подход на взаимодействие

между членовете на проектанския екип и възложителя – връзка, контрол, взаимодействие.

2. Организация на работа при изпълнение и управление на проекта:

- от стр.15-87 – представена подробна записка за всеки етап на осъществяване на авторски надзор по време на строителството, както и самото строителство. Разгледани са подробно основните видове строително-монтажни работи за изпълнение на предмета на поръчката, както и изискванията на нормативната уредба и успешното им прилагане към цялостното изпълнение на обекта. Описание както в текстови вид, така и в схематичен на всички видове дейности, заложили за реализиране, съгласно конструктивните обследвания, така и приложените енергоефективни мерки от докладите, част от документацията на възложителя.

3. Предложени системи и мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на СМР – от стр.87-107 – подробно описана целта, областта на приложение, както и отговорностите на екипите в процеса на инженеринга.

4. Стр. 108 – Приложен линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.

II.2 ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПОКАЗАТЕЛ

На основание разпоредбите на чл.71, ал.3 от ЗОП и на база критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта”, Комисията пристъпи към оценка по ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ на офертите на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методология по формулата:

Показател K_2 - Техническа оценка = 45 точки

$$K_2 = K_{2A} + K_{2B} + K_{2B}, \text{ като}$$

Показател K_{2A} – Срок за изпълнение на проектирането

Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 10 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

K_{2A} = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) X 10.

Показател K_{2B} – Срок за изпълнение на строителството

Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 10 точки. Останалите предложения се оценяват по следния начин:

K_{2B} = Минимален срок за изпълнение на строителството / срок на съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) X 10.

K_{2B} = Техническо предложение се оценява по следния начин

Максимален брой точки – 25

Оценката е експертна, като при анализа на предложенията се взема под внимание предложената от Участника цялостна организация за изпълнение на проекта.

Техническата оценка представлява сбор от присъдените точки по всеки показател и се прави по следната методика:

№	Показатели за определяне на оценката	Присъждане на точки
1.	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	
	Предложена е ясна организация на работа за проектиране и управление на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението. Предложеният линеен график за изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите в максимално кратък срок с наличните технически и човешки ресурси при спазване на технологичните изисквания.	25
	В предложената концепция и организация за изпълнение на поръчката са констатирани слабости и/или пропуски, които ще понижат качеството на изпълнение на поръчката, но няма да доведат до риск от неизпълнение на дейности или неспазване на заложените срокове за изпълнение. Предложената организация не гарантира в пълна степен ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение и/или в предложения линеен график има несъществени несъответствия.	15
	В предложената концепция и организация за изпълнение са констатирани съществени слабости и/или пропуски, които могат да доведат до риск от неизпълнение на поръчката съобразно изискванията Възложителя, в това число: В предложената организация на работа и управление на обекта се наблюдават съществени пропуски и/или предложеният линеен график за изпълнение има съществени пропуски и/или несъответствия.	5

С оглед предложените еднакви срокове за изпълнение на проектирането и строителството от двамата участници, комисията оцени с еднакъв брой точки, посочени в табл.1.

Във връзка с приложените обяснителни записки към техническото предложение двамата участници са разгледали в пълен обем и изложили ясна организация на работа за проектиране и управление на обекта, гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на участниците при изпълнението. Предложените линейни графици за изпълнение доказват възможност за извършване на дейностите в максимално кратък срок с наличните технически и човешки ресурси при спазване на технологичните изисквания, като комисията оцени с еднакъв брой точки, посочени в табл.1

Табл.1

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на строителството	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	Общ брой точки
«Енемона» АД	10г.	10г.	25г.	45г
Консорциум „Пи Ес Пи-Инвест“ ДЗЗД	10г.	10г.	25г.	45г

Комисията реши ценовите оферти на допуснатите участници да бъдат отворени на 26.06.2015г. от 10:00ч., за която дата и час да бъде направено съобщение на сайта на Община Севлиево.

Работата на комисията приключи на 23.06.2015г. в 15:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Годорова /...../

Членове: 1. инж. Радостина Стефанова /...../

2. Виолета Монева /...../

3. инж. Анетка Браjkова /...../

4. Цветелина Христова /...../

Заклучени отговорности, вел. м. д. н. 3317.